

The logo for UNIT, featuring the word "UNIT" in a bold, teal, sans-serif font. The letter "U" has a small yellow circle inside its upper curve. The background is a grayscale landscape with mountains and a bridge over water.

UNIT

Direktoratet
for IKT og fellestjenester
i høyere utdanning
og forskning

Digitalisering av studentmobilitet

Et forprosjektet

Forprosjektet strekker seg fram til september 2020:

- Prosjektorganisasjon består i denne fasen av
 - Prosjektleder, Kjartan Iversen
 - Arbeidsgruppe med representanter fra: HVL, UiB, OsloMet, NTNU, VID og Diku
 - Soprasteira hjelper oss med prosesskartlegging i forprosjektet
- Innen september 2020 skal forprosjektet levere en godt forankret beskrivelse av digitaliseringsbehov innenfor studentutveksling
- Denne beskrivelsen vil sette rammene for hva hovedprosjektet skal gjøre


Aktiviteter i vår

- 3 møtedager med kartleggingsarbeid i arbeidsgruppa
- Møter med
 - *Lånekassen* om infomasjonsbehov for enklere søknad om støtte til delstudier i utlandet
 - *UDI* om informasjonsbehov for enklere søknad om studietillatelse
 - *Digitaliseringsdirektoratet* vedrørende søknad om å bli et StimuLab-prosjekt. StimuLab fremmer fornyingsarbeid i offentlig virksomhet med hovedvekt på brukerperspektivet

EWP – Erasmus Without Paper

- Digitaliseringsprosjektet tar sikte på å nyttegjøre digital infrastruktur som er utviklet for Erasmus +
- Kompatibilitet med det største utvekslingsprogrammet vil være gunstig

Utreisende utveksling – felles behov



Behovsavklaring så langt

Så langt er arbeidsgruppa enige om at følgende tiltak bør prioriteres i prosjektet:

- Løsning for digital inngåelse/revisjon av institusjonelle avtaler (IIA-kompatibelt)
- Prosessverktøy som ivaretar informasjon som knytter seg til avtaler (tilsvarende EpN)
- Søknad om utveksling integreres i utdanningsplan/StudentWeb
- Automatisere beregning av nominasjonsgrunnlag (progresjon/rangering)
- Digital løsning for læringsavtaler (LA)
- Undersøke mulighet for om Lånekassen kan
 - overta utbetaling av Erasmus-stipend
 - forenkle søknadsprosessen
 - tilpasse søknadsprosessen ukurante søknadsperioder/-tidspunkt

Videre arbeid i forprosjektet

- Fullføre kartleggingsarbeid for både inn- og utreisende utveksling fra et studentperspektiv sammen med tjenstedesignere fra Soprasteria (illustrert i neste foil)
- Arbeidsgruppemøte i april med hovedfokus på innreisende utveksling
- Oppsummerende arbeidsgruppemøte i mai/juni
- Utarbeidelse av rapport som skal ligge til grunn for hovedprosjektet

Kartlegging av prosess: Studentmobilitet (iterasjon nr. 1)

