



Status for implementering

- Kontrakten signert
20.6.
- Fase 1: Etablering av driftsplattformen for Tableau og teknisk test av installasjonen
1.9.-1.11.
- Fase 2: Utrulling ved institusjonene

Institusjonene som ønsker å implementere Tableau nå:



- Institusjoner med antall studenter over 10000:
(1 superbruker, 3 sluttbrukere)

NTNU, UIB, UIO, UIT, HIOA

- Institusjoner med antall studenter 7000 –
10000 (1 superbruker, 2 sluttbrukere)

UIA, UIS, HIB, HBV, HIHM, HIST

Institusjonene som ønsker å implementere Tableau nå:



- Institusjoner med antall studenter under 7000 (1 superbruker, 1 sluttbruker):

NMBU, UIN, AHO, HIMO, NHH, NIH, NMH, HIG, HIH, HIL, HIN, HINE, HINT, HIT, HIØ, HIALS, HSH, HISF, HVO, SAMISK, KHIB, KHIO, PHS, BETANIEN, CK, MF, DHH, HDH, HSD, LDH, MHS, NITH, NLA, WACT, FHS, DMMH, FJELLH, ANSGAR, NOROFF



Status for implementering

- Databehandleravtaler inngått med 13 institusjonene (av 27)
- Utviklingsmiljø for FS-data i Tableau er etablert
- Vi har jobbet med å lage kobling til kilder (FS-data i Datavarehuset og FS-data i FS-databasene)
- Vi har jobbet med å utvikle rapporter



Status for implementering

- Utviklet og testet løsninger for tilgangskontroll: institusjonene får se kun egne data
- Utviklet og testet løsninger for administrasjon av brukere: funksjonalitet for en superbruker vs. en sluttbruker
- Testmiljø like rundt hjørnet: dere får adgang til å logge på og teste